ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор комунального закладу
Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний коледж»
_____ Юлія РЯБОКОНЬ

План роботи робочої (проєктної) групи
з розроблення та моніторингу освітньо-професійної програми (ОПП)
«Сестринська справа» на 2026 /2027 навчальний рік

№	*Зміст роботи*	*Термін*	*Відповідальні особи*
Організаційний етап			
1	Розподіл обов'язків робочої (проєктної) групи (гарант, викладачі, здобувач). Затвердження плану засідань та змісту роботи.	7 днів з моменту створення	Гарант ОПП, члени проєктної групи
2	Аналіз Стандарту фахової передвищої освіти (ФПО) зі спеціальності, професійних стандартів сестри медичної (брата медичного), регіонального ринку праці.	лютий	Гарант ОПП, члени проєктної групи
3	Опитування стейкхолдерів (роботодавців, випускників, здобувачів) щодо затребуваних практичних навичок у медсестринстві та якості реалізації освітнього процесу (якості викладання).	лютий	Гарант ОПП, члени проєктної групи
4	Формулювання місії, мети ОПП, загальних (ЗК) та спеціальних (СК) компетентностей, нормативних результатів навчання (РН).	лютий-березень	Гарант ОПП, члени проєктної групи
5	Формування структурно-логічної схеми: визначення обсягу кредитних модулів (ОК та ВК), послідовності вивчення дисциплін та проходження практик.	лютий-березень	Заступник директора з навчальної роботи, Гарант ОПП, члени проєктної групи
Проєктування та громадське обговорення проєкту ОПП «Сестринська справа»			
6	Розробка блоку практичної підготовки (навчальні, клінічні практики, симуляційне навчання, переддипломна практика).	березень	Гарант ОПП, члени проєктної групи
7	Опублікування проєкту ОПП на офіційному сайті закладу освіти для громадського обговорення (триває не менше 30 днів).	березень-квітень	Інженер з комп'ютерних систем, відповідальний за вебсайт

8	Направлення проєкту ОПП зовнішнім експертам (керівникам ЗОЗ, заступникам з медсестринства, головним сестрам медичним ЗОЗ).	квітень	Гарант ОПП, члени проєктної групи
Коригування та вдосконалення ОПП «Сестринська справа»			
9	Збір, аналіз та узагальнення пропозицій від громадськості, роботодавців і здобувачів.	квітень-травень	Гарант ОПП, члени проєктної групи
10	Внесення правок до проєкту ОПП за результатами обговорення та рецензування. Оформлення остаточної редакції.	травень	Гарант ОПП, члени проєктної групи
Підсумковий етап			
11	Обговорення та схвалення ОПП на засіданнях Методичної ради та циклових комісій.	травень	Голова Методичної ради, голови циклових комісій
12	Оприлюднення проєкту розробленої ОПП на офіційному вебсайті закладу освіти (до початку роботи приймальної комісії).	червень	Відповідальний секретар приймальної комісії Інженер з комп'ютерних систем, відповідальний за вебсайт
13	Подання розробленої ОПП на затвердження керівнику закладу освіти; підготовка проєкту наказу про введення ОПП у дію.	серпень	Гарант ОПП, члени проєктної групи, заступник директора з навчальної роботи