ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж»

_____ Юлія РЯБОКОНЬ

План роботи робочої (проєктної) групи з розроблення та моніторингу освітньо-професійної програми (ОПП) «Стоматологія ортопедична» на 2026/2027 навчальний рік

№ з/п	Зміст роботи	Термін	Відповідальні
Організаційний етап			
1.	*Перше засідання робочої групи*: розподіл обов'язків та визначення зон відповідальності між членами робочої групи.	7 днів з моменту створення	Члени проєктної групи
2.	Розподіл обов'язків між членами робочої (проєктної) групи та затвердження плану роботи на 2026/ 2027 навчальний рік.	лютий	Члени проєктної групи
3.	Проведення аналізу Стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності І1 «Стоматологія ортопедична» та регіонального ринку праці.	лютий	Члени проєктної групи
4.	Організація та проведення анкетування стейкхолдерів (роботодавців, випускників, здобувачів) щодо затребуваних практичних навичок та якості викладання.	лютий	Члени проєктної групи
Моніторинг та аналіз реалізації ОПП «Стоматологія ортопедична»			
1	Проведення анкетування та опитування здобувачів освіти і випускників щодо якості викладання та змісту освітніх компонентів ОПП «Стоматологія ортопедична».	лютий	Члени проєктної групи
2.	Збір та аналіз відгуків стейкхолдерів (роботодавців) про практичну підготовку здобувачів освіти.	квітень	Члени проєктної групи
3.	Обговорення результатів проходження переддипломної практики. Аналіз потреб ринку праці.	травень	Члени проєктної групи
4.	*Друге засідання робочої групи*: аналіз проміжних підсумків виконання програми.	березень	Члени проєктної групи
Коригування та вдосконалення ОПП «Стоматологія ортопедична»			
1.	Формулювання мети ОПП «Стоматологіяортопедична», загальних (ЗК) та спеціальних (СК) компетентностей, нормативних результатів навчання (РН).	лютий	Члени проєктної групи
2.	Формування пропозицій щодо оновлення вибіркових та обов'язкових освітніх компонентів.	лютий	Члени проєктної групи

3.	Оновлення матриці відповідності програмних компетенцій та результатів навчання.	травень	Члени проєктної групи
4.	*Третє засідання робочої групи*: затвердження остаточного варіанту оновленої ОПП «Стоматологія ортопедична».	травень	Члени проєктної групи
	Підсумковий етап		
1.	Подання оновленої освітньо-професійної програми на розгляд стейкхолдерів та схвалення профільними цикловими комісіями, методичною радою коледжу.	травень	Члени проєктної групи, голова методичної ради, голови циклових комісій
2.	Оприлюднення проєкту ОПП «Стоматологія ортопедична» на офіційному сайті коледжу для громадського обговорення	травень	Члени проєктної групи
3.	Подання ОПП на затвердження Педагогічною радою та видання наказу директора про введення в дію.	травень	Голова методичної ради, директор
4.	*Четверте засідання робочої групи*: підбиття підсумків вступної кампанії та затвердження остаточного комплекту документів ОПП	серпень	Члени проєктної групи
	Моніторинг та оцінювання діючої ОПП «Стоматологія ортопедична»		
1.	Моніторинг адаптації здобувачів освіти першого курсу та аналіз викладання обов'язкових дисциплін загальної підготовки (зокрема «Основи національного спротиву»)	жовтень	Члени проєктної групи, викладачі
2.	Оцінка стану матеріально-технічного забезпечення та готовності навчальних лабораторій до реалізації практичної частини ОПП	листопад	Завідувачі лабораторій, члени проєктної групи
3.	Проведення проміжного опитування (анкетування) здобувачів освіти щодо якості освітнього процесу та викладання навчальних дисциплін у І семестрі	грудень	Члени проєктної групи
4.	*П'яте (підсумкове) засідання робочої групи*: аналіз результатів моніторингу реалізації ОПП «Стоматологія ортопедична» у І семестрі, оцінка виконання навчального плану та ініціювання процедури щорічного перегляду ОПП на наступний навчальний рік	грудень	Члени проєктної групи